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S Kanton Bern
‘ Canton de Berne 12. September 2024

Programm

Begrussung
Aktueller Projektstand Polizeizentrum Bern (PZB)

Nachste Schritte
Projektstand Revitalisierung Stadtbach
Vom Bahnhof zum Polizeizentrum: Passerelle Niederwangen

Fragen / Diskussion
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Aktueller Projektstand Polizeizentrum Bern (PZB)



Kanton Bern
Canton de Berne 12. September 2024

Polizeizentrum Bern: Was geht?

Bauunterbruch:
Januar 2024 bis Juni 2024




Steiniger Untergrund erfordert Zwischenschritt

Austauschbohrungen notig fur
Einbringen Spundwande

geandertes Bauverfahren

Bewilligung Baugrubensicherung
(10. Juni 2024)
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Ausgangslage — Baugrubensicherung genehmigt

Lockerungsbohrung

Fertige
Spundwand
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Konzept Auflockerungsbohrungen

Auflockerung



Kanton Bern
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Neues Einbringkonzept — Baugesuch notwendig

Uberschnittene, verrohrte Lockerungsbohrungen

Fertige
Spundwand

Kies

Ton

Auflockerung

Konzept Austauschbohrungen



Nachste Schritte
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Aktuelle Arbeiten und nachste Schritte

Ende August
— Spundwande und Filterbrunnen

September bis Dezember
— Aushubarbeiten

Januar/Februar 2025
— Kanalisation
— Bodenplatte




Projektstand Revitalisierung Stadtbach
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2. September 2024

Kanton Bern
Canton de Berne
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Stadtbach

4. Revital

isierung
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D Gemeinde
Koniz
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Vom Bahnhof zum Pollzelzentrum
Passerelle Nlederwangen
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Komz 11. September 2024

Danlel Matti

Gemelnde Kdniz, Leiter Abtellung Verkehr und Unterhalt
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N, Wettbewerb

Aufgabe und Ziel

“Im Bereich Bahnhof Niederwangen soll eine neue
Uberfihrung entstehen, die ein Angebot fiir den
Fussverkehr zwischen Bahnhof und dem
Entwicklungsschwerpunkt «Juch-Hallmatt»,
insbesondere dem neuen Polizeizentrum,
schafft.

Die heutigen Fussverkehrsverbindungen sind
unattraktiv, verursachen zum Gebiet «Juch-
Hallmatt» lange Umwege und sind nicht fur die zu
erwartenden Personenstrome geplant.”

11.09.2024

Gemeinde Kéniz, Direktion Planung und Verkehr DPV

Passerelle Niederwangen
Offener Projektwettbewerb
nach SIA 142

Dokument AO1 - Verfahrensbestimmungen
Koéniz, 11. Januar 2024
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N Areale

Anspruchsvolle Wettbewerbsaufgabe Polizeizentrum
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Einstufiger, offener Projektwettbewerb
nach SIA 142 fur Bauingenieurwesen, Architektur und

Landschaftsarchitektur

Kanton Bern /
Amt fir Gebdude und

, Grundstiicke AGG

2;’:;55 Frie Genossenschaft Migros Aare
Auftraggeberin: Gemeinde Koniz
Investitionskosten: CHF 12 Mio. (BKP 1-9)
Kanton Bern /
Oberingenieurkreis Il
Ausschreibung SIMAP: 22.01.2024 ASTRA

Abschluss: August 2024 P K
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Gemeinde Kdniz

473 S
Bahnhof
Niederwangen

11.09.2024 Passerelle Niederwangen 14
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N Siegerprojekt Green Screen Red Line

Verfasser

Bauingenieurswesen: Dr. Deuring+ Oehninger
AG, Winterthur (Bastian Leu, Federftihrung)

Architektur: lustig architekten eth, St.Gallen
(Sandro Lussmann, Gian-Carlo Tibolla),

Landschaftsarchitektur: parbat
Landschaftsarchitektur GmbH, St. Gallen (Martin
Inauen)

Lichtplanung: marc uebersax GmbH, St. Gallen
(Marc Uebersax).

11.09.2024 Passerelle Niederwangen 15



Syl  Sicgerprojekt Green Screen Red Line

Linienfihrung
Klrzest mogliches Bruckenwerk

Verpflichtung zur grosstmaoglichen Rationalitat

11.09.2024 Passerelle Niederwangen 16
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N Siegerprojekt Green Screen Red Line

Zugang

Green Screen als Nordost-Zugang,
direkt zu/ab Perron

11.09.2024 Passerelle Niederwangen 17



|

N Siegerprojekt Green Screen Red Line

Zugang

Direkter Fussweg Passerelle — Polizeizentrum
bzw. Passerelle - Riedmoosbricke/Bushaltestellen

11.09.2024 Passerelle Niederwangen 18



D Gemeinde
Koniz

N Siegerprojekt Green Screen Red Line
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11.09.2024

Grobterminplan

Milestones:

- Projektierungskredit (Parlament)

- Ausfihrungskredit (Volk)

- Ziel der Inbetriebnahme vor IBN PZB

Weiteres Vorgehen

2023
Projektwettbewerb

2024

2025

2026

2027

Vorprojekt, KS

(D

Bauprojekt, KV

Baubewilligung

Ausfuhrungsplanung

Realisierung

Inbetriebnahme

Passerelle Niederwangen

20



D Gemeinde
Koniz

NV

Besten Dank fur
lhre Aufmerksamkeit

Mehr Informationen auf der Website

www.koeniz.ch

Gemeinde Kdniz

Daniel Matti, Leiter Abteilung Verkehr und Unterhalt

Direktion Planung und Verkehr / Gemeinderat Christian Burren
Landorfstrasse 1, 3098 Koniz

verkehr@koeniz.ch
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Kanton Bern
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12. September 2024
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Kanton Bern

12. September 2024

Canton de Berne




Kanton Bern
@ Canton de Berne

Kontakt

Giovanni Tedesco
Gesamtprojektleiter PZB
giovanni.tedesco@be.ch
+41 31 633 34 42

12. September 2024
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