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Warum ein neues Polizeizentrum?
Zersplitterung: Aktuell 18 Standorte in der Stadt Bern

‒ erschwerter Betrieb, hohe Mietkosten

Sanierungsbedarf: Einsatzzentrale Ringhof
‒ technisch und baulich an der Kapazitätsgrenze

Wirtschaftlichkeit: 
‒ ein Drittel wirtschaftlicher als die Weiterführung 

der heutigen Situation
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Lösung = 
1 Standort
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Anforderungen an den Standort
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Erschliessung
(Autobahn)

Gutes Kosten-
Nutzenverhältnis

Fläche
(gross genug für benötigte

Gesamtgeschossfläche)
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Juch-Areal, Niederwangen



Grosser Rat stimmt
Projektierungskredit zu

Winter 2017

Abschluss 
Projektwettbewerb:
Siegerprojekt «EINS 
EINS SIEBEN»

Herbst 2018
Grosser Rat stimmt 
Baurechtsvertrag
und Kredit für 
Projektwettbewerb zu

Frühling 2017

Das Projekt bis heute
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Neues Polizeizentrum:
Präsentation Pläne

© Freepik, flaticon

Herbst 2016

Grosser Rat bewilligt
Zusatzkredit für 
Projektierung

Herbst 2020

Informationsanlass Baustart Polizeizentrum
Niederwangen, 4. Juli 2023



- Zuschlag an Totalunternehmer
- Vorbereitungen für die

Phase Bauprojekt

Juni 2022

Regierungsrat bewilligt
Baukredit

August 2022
- Eingang TU-Angebote
- Auswertung der 

TU-Angebote

Januar 2022

Das Projekt bis heute
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- Öffentliche Auflage 
Überbauung Juch/Hallmatt

- Einreichung Baugesuch

Sommer 2021

Baustart Erschlies-
sungsstrasse durch
Gemeinde Köniz

September 2022
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- Spatenstich
- Baustart

Juli 2023

- Rechtskräftige 
Baubewilligung

Juni 2023

Das Projekt bis heute
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- Rückzug Einsprachen
- Grosser Rat bewilligt

Baukredit

November 2022
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17. Juli 2023
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Siegerprojekt 117
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- Gesamtkosten: CHF 373 Mio.

- Gesamtgeschossfläche: 78’500 m2

- Einstellhalle: 18’000 m2

Zahlen zum Projekt
- Gebäudevolumen: 322’300 m3

- Belegung: ca. 1370 Personen



Das Gebäude im Überblick
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Kommunikations- und Begegnungszone (KoBe)

Fussgängerweg 

Bürotrakt 

Bauhaus-
kreisel

Kopfbau
(Spezialnutzungen) 

Hallmattstrasse 

Riedm
oosstrasse 

< Freiburg Autobahn Bern > 

Stadtbach Stadtbach

Fu
ss

gä
ng

er
we

g 

Bürotrakt

Wachter
Workwear

Bauhaus

Fust AG Auto Marti
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Revitalisierter Stadtbach

Öffentlicher Fussweg

Begrünung

Aussenraum
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Zahlen zum ProjektNachhaltigkeit

- Minergie-P-Eco-
Standard

- Optimaler Fensteranteil: 
passive Solarwärme

- Anschluss an Fern-
wärmenetz von ewb

- Fotovoltaikanlage



Massnahmen zur Fahrtenreduktion
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- Rund 50 % der Mitarbeitenden nutzt ÖV
- 230 Veloabstellplätze
- Parkplatzreglement
- Pooling für den grössten Teil der Fahrzeugflotte
- Ausbau S-Bahn Bern: eine Verbindung alle 15 Minuten
- Vermehrter Einsatz von E-Bikes

Umstellung Fahrzeugflotte 
auf alternative Antriebe

© Freepik, flaticon / © Smashicons, flaticon / ©photo3idea_studio / © Srip, flaticon

Vermehrter Einsatz von 
Videokonferenzsystemen

= Rund 1700 Fahrten/Tag. Fahrtenkontingent
(1’844 Fahrten) deutlich unterschritten!
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Neubau Polizeizentrum Bern (PZB)
Informationen zur Bauphase

Niederwangen, 4. Juli 2023





Wir sind HRS

Inhabergeführte Schweizer Areal- und Immobilienentwicklerin, General-
und Totalunternehmerin für Neubauten und Erneuerungen, Beraterin in 
komplexen Fragen rund um Immobilien.

Als inhabergeführte Schweizer Immobiliendienstleisterin engagieren wir uns 
stets persönlich. An jedem einzelnen unserer Standorte in der ganzen Schweiz. 
Ob in der Entwicklung, Realisierung oder Finanzierung von Immobilien oder 
ganzen Arealen: Wir setzen unsere Expertise und langjährige Erfahrung für die 
herausforderndsten Aufgaben der Schweizer Immobilienwelt ein. Hand drauf.
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Zahlen & Fakten

• Inhabergeführte Schweizer Areal- und Immobilienentwicklerin, General- und Totalunternehmerin für 
Neubauten und Erneuerungen, Beraterin in komplexen Fragen rund um Immobilien

• Entwicklung, Realisierung und Finanzierung von Sportstadien, Freizeitanlagen, Einkaufszentren, 
Spitälern, Alterszentren, Hotels, Bildungszentren, Wohnbauten sowie Büro- und Industriebauten

• Über 480 ausgewiesene Fachleute mit überdurchschnittlichem Engagement

• Abgewickeltes Projektvolumen von CHF 1.2 Milliarden im 2022

• Gründung als Einzelfirma 1962, ab 1972 als Aktiengesellschaft, seit 2010 sind Rebecca Kull und 
Martin Kull die alleinigen Aktionäre
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Zahlen & Fakten

Gründung
als Einzelfirma 
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Leistungen
Entwicklung
Realisierung
Finanzierung

Inhabergeführte 
Schweizer Areal-
und Immobilienentwicklerin

ausgewiesene 
Fachleute

Milliarden CHF
Projektvolumen
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Regional verankert und nahe bei den Kunden
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Frauenfeld Frauenfeld
Hauptsitz



Projektorganisation
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Heute vom Team HRS anwesend 

Timo Lochbrunner Odoni
Gesamtprojektleiter

Steffen Mader
Planungsleiter

Daniel Stengele
Chefbauleiter

Martin Käser
Bauleiter



Bauablauf im Überblick
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Bauablauf im Detail | Vorbereitungsarbeiten
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Q1 Q2 Q3 Q4

2023

Q1 Q2 Q3 Q4

2024

Q1 Q2 Q3 Q4

2025

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

Wichtigste Arbeiten

• Installation der Baustelle
• Baupiste erstellen
• Signalisationen Gemeinde

2027

Q1 Q2 Q3



Bauablauf im Detail | Tiefbau, Aushub
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Q1 Q2 Q3 Q4

2023

Q1 Q2 Q3 Q4

2024

Q1 Q2 Q3 Q4

2025

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

Wichtigste Arbeiten

• Abhumusierung
• Aushub
• Baugrubensicherung

2027

Q1 Q2 Q3



Bauablauf im Detail | Rohbau
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Q1 Q2 Q3 Q4

2023

Q1 Q2 Q3 Q4

2024

Q1 Q2 Q3 Q4

2025

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

Wichtigste Arbeiten

• Rohbau alle Geschosse
und Gebäudeteile

• Parallel dazu Start
Ausbau in Etappen

2027

Q1 Q2 Q3



Bauablauf im Detail | Ausbau
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Q1 Q2 Q3 Q4

2023

Q1 Q2 Q3 Q4

2024

Q1 Q2 Q3 Q4

2025

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

Wichtigste Arbeiten

• Ausbau alle Geschosse
und Gebäudeteile

• Gebäudetechnik

2027

Q1 Q2 Q3



Bauablauf im Detail | Inbetriebnahme, Abnahme, Übergabe
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Q1 Q2 Q3 Q4

2023

Q1 Q2 Q3 Q4

2024

Q1 Q2 Q3 Q4

2025

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

Wichtigste Arbeiten

• Inbetriebnahme und
Abnahme alle Geschosse 
und Gebäudeteile

• Ende 2027: Übergabe an
Kantonspolizei

• Fertigstellung Umgebungs-
arbeiten im Winter 2028

• Umgebungsarbeiten

2027

Q1 Q2 Q3



Baustellenverkehr, Arbeitszeiten
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Baustellenverkehr

• Grossräumig: Grundsätzlich via
Autobahn direkt zur Baustelle

• Parkplätze Bauteams innerhalb
Baustellenperimeter

• Mit Verkehrseinschränkungen ist
nicht zu rechnen. Ausnahme:
Spezialtransporte

Arbeitszeiten
Mo. – Fr: 07.00-12.00 | 13.00-19.00
Sa. mit Bewilligung; bis 17.00



Information, Kommunikation
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Projektwebseite
www.polizeizentrum.ch

Bei Fragen, Anliegen
info@polizeizentrum.ch

Baustellenkommunikation
• Periodische Information über den aktuellen

Stand der Arbeiten durch den Kanton (Flyer)
• Signalisation Umleitungen, Einschränkungen

durch die ausführenden Unternehmen

mailto:info@polizeizentrum.ch


HRS Real Estate AG – Ihr Partner!

Fachkompetenz – Verlässlichkeit – Dialogfähigkeit – Transparenz
HRS – Ihr Partner!

Haben Sie Fragen?



HRS Gümligen
Feldstrasse 30
3073 Gümligen
T +41 58 122 86 00

hrs.ch


